



СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“

гр. София, п. код 1113, ул. „Атанас Далчев“ № 12,
тел. 02 / 970 10 32, факс 02 / 871 01 59;
e-mail: info@so-izgrev.bg

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР

№ РИВ17-ДГ55-2/13.01.2017 г.

СО - Район Изгрев
ул. "Атанас Далчев" № 12
тел.: 02 / 970 10 48

РИВ20-ДГ55-8
от 08.05.2020 13:32:10

Днес 08.05.2020 г. в град София, във връзка със сключен договор № РИВ17-ДГ55-2/13.01.2017 г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. и решение за удължаване на срока до 13.05.2020 г., обн. в ДВ на 07.04.2020 г., постъпило искане вх. № РИВ20-ГР94-271_004/27.04.2020 г., се сключи настоящия анекс между:

Столична община - район „Изгрев“, с адрес гр. София, ул. „Атанас Далчев“ №12, с ЕИК: 0006963270550, представляван от д-р Делян Георгиев – Кмет и от Емилия Белчева - началник отдел Финансово счетоводно обслужване, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Билд Динамик“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Банишора“, бул. ”Христо Ботев“ № 151, с ЕИК: 202843294, представлявано от Милен Славилов - Управител, наричан накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

С настоящото допълнително споразумение, страните се споразумяха да бъде променен Договор № РИВ17-ДГ55-2/13.01.2017 г. както следва:

Раздел III. СРОК НА ДОГОВОРА, чл. 4.2 да се чете:

„Чл. 4.2. Срокът за изпълнение на СМР е 80 /осемдесет/ календарни дни от датата на подписване на акт за откриване на строителна площадка, като към него се прибавя срока на действие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. и решение за удължаване на срока до 13.05.2020 г., обн. в ДВ на 07.04.2020 г., както и всички следващи решения за удължаване на срока, до

отмяната на извънредното положение. Срокът за изпълнение на СМР приключва с Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване (ако е приложимо).“

Всички останали клаузи в договора и последващите анекси остават непроменени и запазват своето действие.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в (3) три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един – за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № РИВ17-ДГ55-г.

Приложение: Искане вх. № РИВ20-ГР94-271_004/27.04.2020 г. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ
Кмет на СО - район „Изгрев“

Емилия Белчева
Началник отдел „Финансово счетоводно обслужване“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИЛЕН СЛАВИЛОВ
Управител на „Билд Динамик“ ЕООД

СО - Район Изгрев
ул. "Атанас Далчев" № 12
тел.: 02 / 970 10 48

РИБ20-ГРВ4-271_004
от 27.04.2020 13:09:05

ДО:
Д-р Делян Георгиев
Кмет на Район Изгрев
гр. София, район Изгрев
ул. Атанас Далчев № 12

ОТ:
Билд Динамик ЕООД,
ЕИК: 202843294
с адрес: гр. София, кв. Банишора, бул.
"Христо Ботев" No 151
тел: 0898/611 836
email: build_dinamik@mail.bg
представявано от
Милен Славилев – Управител

И С К А Н Е

Уважаеми г-н Георгиев,

Представяваното от мен дружество БИЛД ДИНАМИК ЕООД е изпълнител по Договор № РИБ17-ДГ55-2/13.01.2017 год., за „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Изгрев“ за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Чарлз Дарвин“ № 25, бл. 2“.

Съгласно чл. 4.2 от договора, срокът за изпълнение на СМР е 80 календарни дни считано от датата на откриване на строителна площадка и приключва с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация/разрешение за ползване. В предходно наше писмо, официално входирано в Столична община, Район Изгрев, Ви бяхме уведомили, че считано от дата 16.03.2020 г. изпълнението на дейностите по СМР на горепосочения обект е преустановено поради обявеното извънредно положение в страната от 13.03.2020 г. Подробни съображения за преустановяване на изпълнението на СМР бяха посочени в цитираното писмо.

Предвид горното и на основание чл. 13, ал.2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., на качеството си на Изпълнител на горепосочената обществена поръчка, отправям към Вас в качеството Ви на Възложител Искане за удължаване на срока на сключения между нас договор със срока на извънредното положение. Правно основание за исканата промяна е и чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

гр. София, 27.04.2020 г.

инж.Милен Славилев.....
/Управител на Билд Динамик ЕООД/

