



СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ”

гр. София, п. код 1113, ул. „Атанас Далчев” № 12,

тел. 02 / 970 10 32, факс 02 / 871 01 59;

e-mail: info@so-izgrev.bg

СО - Район Изгрев
ул. "Атанас Далчев" № 12
тел.: 02 / 970 10 48

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР

№ РИВ18-ДГ55-18/15.08.2018 г.

РИВ20-ДГ55-10
от 12.05.2020 12:58:31

Днес ~~12.05~~...2020 г. в град София, във връзка със сключен договор № РИВ18-ДГ55-18/15.08.2018 г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. и решение за удължаване на срока до 13.05.2020 г., обн. в ДВ на 07.04.2020 г., постъпило искане вх. № РИВ20-ТД26-488_002/05.05.2020 г., се сключи настоящия анекс между:

Столична община - район „Изгрев”, с адрес гр. София, ул. „Атанас Далчев“ №12, с ЕИК: 0006963270550, представляван от д-р Делян Георгиев – Кмет и от Емилия Белчева - началник отдел Финансово счетоводно обслужване, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

ДЗЗД “СИТИ ГРУП КОЕМ”, със седалище и адрес на управление гр. Драгоман, ул. ”Ренъос“ № 1, с БУЛСТАТ: 177117597, представлявано от Лъчезар Лазаров - Управител, наричан накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

С настоящото допълнително споразумение, страните се споразумяха да бъде променен Договор № РИВ18-ДГ55-18/15.08.2018 г. както следва:

Раздел III. СРОК НА ДОГОВОРА, чл. 4.2 да се чете:

„Чл. 4.2. Срокът за изпълнение на СМР е 114 /сто и четирнадесет/ календарни дни от датата на подписване на акт за откриване на строителна площадка, като към него се прибавя срока на действие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. и решение за удължаване на срока до 13.05.2020 г., обн. в ДВ на 07.04.2020 г., както и всички следващи решения за удължаване

на срока, до отмяната на извънредното положение. Срокът за изпълнение на СМР приключва с Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване (ако е приложимо).“

Всички останали клаузи в договора остават непроменени и запазват своето действие.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в (3) три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един – за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № РИВ18-ДГ55-Г.

Приложение: Искане вх. № РИВ20-ТД26-488_002/05.05.2020 г. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ
Кмет на СО - район „Изгрев“

Емилия Белчева
Началник отдел „Финансово счетоводно обслужване“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ
Управител на
ДЗЗД „СИТИ ГРУП КОЕМ“

Изх. № 10/04.05.2020 г.

СО - Район Изгрев
ул. "Атанас Далчев" № 12
тел.: 02 / 970 10 48

РИВ20-ТД26-488_002
от 05.05.2020 16:08:15

ДО:
Г-Н Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „ИЗГРЕВ“

ОТНОСНО: ДОГОВОР № РИВ18 – ДГ55 - 18 от 15.08.2018 г. Инженеринг (проектиране и строителство) за обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Изгрев“, по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по обособена позиция №1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 41“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка със ЗАКОНА за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Ви уведомяваме, че желаем да се възползваме от възможността, предвидена в чл. 13. (2): *“По искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде преодговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.”*

Настоящото писмо считайте за отправена покана за сключване на допълнително споразумение към договора за изпълнение.

ДЗЗД „Сити Груп Коем“ не носи отговорност за така създалата се ситуация.

С уважение,

ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ

Управител на ДЗЗД „СИТИ ГРУП КОЕМ“



