

Протокол № 2А

след решение № 596/01.06.2017 г. на КЗК

от 02.10.2017 г.

От работата на комисия, назначена със заповед № РИВ17-РД92-4/17.07.2017 г., изменена със заповед № РИВ17-РД92-6/18.08.2017 г., изменена със заповед № РИВ17-РД92-9/30.08.2017 г. за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Изгрев", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Дианабад", блок 3А“; 2. Обособена позиция № 2 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Дианабад", блок 3А“; 3. Обособена позиция № 3 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Дианабад", блок 3А.; 4. Обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. „К. Кисимов“ № 4, блок 303“; 5. Обособена позиция № 5 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. „К. Кисимов“ № 4, блок 303“; 6. Обособена позиция № 6 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. „К. Кисимов“ № 4, блок 303“;

в частта по обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. „К. Кисимов“ № 4, блок 303“.

След връщане на процедурата на етап отстраняване на нередовности, от КЗК с решение № 596/01.06.2017 г., Възложителя със заповед № РИВ17-РД92-4/17.07.2017 г. назначи комисия, която да довърши процедурата в следния състав:

Председател:

арх. Добромир Горанов – Главен архитект на СО – район „Изгрев”

Членове:

1. Стефка Калфова – юрисконсулт в СО – район „Изгрев”;

2. инж. Николай Чамбов – Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”;

3. Наталия Маринова – гл. специалист в отдел „Финансово – счетоводна дейност” в СО – район „Изгрев”;

4. Виктория Пенева – старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд”;

Членовете на Комисията представиха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. На 17.07.2017 г. в 10:00 ч. назначената комисия се събра в пълен състав и взе решение да изпрати Протокол № 1 на „НСК София“ ЕООД. На същия ден Протокол № 1 бе изпратен на електронната поща на участник „НСК София“ ЕООД, с което в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на протокола от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за подаване на оферти за участие.

Поради отсъствие и установена невъзможност на единия от членовете на комисията – юрисконсулт Стефка Калфова да изпълнява задълженията си, на основание чл.51, ал.4, т.4 от ППЗОП, със заповед № РИВ17-РД92-9/30.08.2017 г., същият бе заменен в качеството му на член с юрисконсулт Мадлена Иванова. Юрисконсулт Иванова представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП и съгласно указанията на Възложителя в

заповедта, се запозна с работата на комисията до момента, с цялата налична документация по преписката, постъпилите оферти и допълнителни документи, предходните Протоколи, Доклад и Решение за избор на изпълнител по гореописаната обществена поръчка, както и с Решение № 596 от 01.06.2017 г. на КЗК, с което е отменено като незаконосъобразно в частта за позиция № 4 Решение № РИВ17-РД-93-1/19.01.2017 г. на Кмета на СО – район „Изгрев“ за избор на изпълнител.

Комисията поднови своята работа на 02.10.2017 г. в 9:00 ч., като се събра в състав:

Председател:

арх. Добромир Горанов – Главен архитект на СО – район „Изгрев”

Членове:

1.Мадлена Иванова – юрисконсулт в СО – район „Изгрев”;

2.инж. Николай Чамбов – Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”;

3.Наталия Маринова – гл. специалист в отдел „Финансово – счетоводна дейност” в СО – район „Изгрев”;

4.Виктория Пенева – старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд”;

Комисията констатира следното:

В срок до 24.07.2017 г., до 17:00 часа участник „НСК София“ ЕООД е депозирал:

1. Допълнителни документи с вх. № РИВ17-ТД26-1097/24.07.2017 г., в 12:18 часа.

Комисията се зае да разгледа предоставените документи :

1. Участник „НСК София“ ЕООД

Комисията е констатирала, че в първоначално подадената оферта участникът не е попълнил всички необходими документи, посочени в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

1.1.В Протокол № 1 комисията на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП е изисквала да се декларира в Част III: Основания за изключване, Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка.

1.1.1. Участникът представя нов ЕЕДОП, изготвен след като е взет предвид и е отстранен констатирания пропуск.

2.1. В раздел IV. Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние:, участникът не е декларирал в ЕЕДОП обстоятелствата по т. 9.1. от документацията, в част IV, раздел „Б“ - „Икономическо и финансово състояние“, т. 16 и т. 26.

2.1.1. Участникът представя нов ЕЕДОП, изготвен след като е взет предвид и е отстранен констатирания пропуск.

3.1. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 10 – участникът не е описал възнамерява ли да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката.

3.1.1. Участникът представя нов ЕЕДОП, изготвен след като е взет предвид и е отстранен констатирания пропуск.

Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, при повторния преглед на допълнената оферта Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и неговото техническо предложение може да бъде разгледано.

С оглед на горното, комисията взе следните решения с единодушие:

1. Допуска до участие в процедурата участник:

1.1 Участник „НСК София“ ЕООД за обособена позиция № 4

Мотиви: Подадената оферта от участника, както и допълнително представените документи отговарят на посочените изисквания в Документацията за участие.

След извършване на гореописаните действия комисията премина към етапа на разглеждане на техническите предложения на участниците и

предложенията за срок за изпълнение на поръчката. Комисията се съобразява и с изложените в решение № 596/01.06.2017 г. на КЗК указания относно мотивировка на оценяване.

При разглеждане на техническите предложения на участниците за комисията е важно и съществено да установи доколко всеки от тях познава материята и спецификата на предстоящата работа във връзка с характера и особеностите на бъдещите задачи и дейност, предмет на обществената поръчка и търсения в изпълнението им цялостен ефект.

Комисията ще вземе предвид подхода на участниците като част от техническото им предложение за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, необходими за постигане на изискванията на Техническата спецификация. Участниците трябва да предложат всички дейности и съпътстващите ги етапи, които са необходими за изпълнението в съответствие с Техническата спецификация. Всеки участник следва да е направил предложение за управление на процесите по изпълнението с оглед постигане на целите и резултатите от поръчката. Участникът трябва да е предвидил адекватни и ефективни мерки и дейности за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни. Участникът следва да е идентифицирал рисковете за навременното и качествено изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, като и да е предложил адекватни и ефективни мерки за минимизиране възможността за възникване на разгледаните рискове, респ. намаляване негативното им въздействие.

Комисията започна разглеждането на техническите предложения и предложенията за срок за изпълнение на поръчката

Оферта № 11 - „Пи Ес Пи“ ЕООД за обособена позиция № 4

След разглеждане на техническото предложение на Участника комисията намери, че същото е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, указани в документацията за обществена поръчка и техническото задание и съобразени със ЗБУТ. Участникът представя, срок за изпълнение на поръчката: 20 /двадесет/ календарни дни за проектиране и 85 /осемдесет и пет/ календарни дни за изпълнение на СМР, който не надвишава установеният в документацията за обществената поръчка срок.

Приложен е линеен календарен план-график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

Участникът е представил подробно описание на изпълнението на поръчката включващо:

- Предложена концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 15 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

- Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, като е спазена технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите.

- Всички изложени методи са приложими.

- От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 20 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Забава при стартиране на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
- 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;
- 3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;
- 4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
- 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;
- 6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора

- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 5 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на общо 40 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основанието за допускане на участника до отваряне на ценовата оферта.

Оферта № 12 - „Елит-КНС“ ЕООД за обособена позиция № 4

След разглеждане на техническото предложение на Участника комисията намери, че същото е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, указани в документацията за обществена поръчка и

техническото задание и съобразени със ЗБУТ. Участникът представя, срок за изпълнение на поръчката: 20 /двадесет/ календарни дни за проектиране и 80 /осемдесет/ календарни дни за изпълнение на СМР, който не надвишава установеният в документацията за обществената поръчка срок. Приложен е линеен календарен план-график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

Участникът е представил подробно описание на изпълнението на поръчката включващо:

- Предложена концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложиени. От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 15 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

- Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, като е спазена технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите.

-Всички изложени методи са приложими.

-От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 20 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Забава при стартиране на работите;
 - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
 - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора

- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 5 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на общо 40 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основанието за допускане на участника до отваряне на ценовата оферта.

Оферта № 14 – Участник „Трейс София“ ЕАД за обособена позиция №

4

След разглеждане на техническото предложение на Участника комисията намери, че същото е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, указани в документацията за обществена поръчка и техническото задание и съобразени със ЗБУТ. Участникът представя, срок за изпълнение на поръчката: 5 /пет/ календарни дни за проектиране и 100 /сто/ календарни дни за изпълнение на СМР, който не надвишава установеният в документацията за обществената поръчка срок. Приложен е линеен календарен план-график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

Участникът е представил подробно описание на изпълнението на поръчката включващо:

- Предложена концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложили. От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 15 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

- Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, като е спазена технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите.

-Всички изложени методи са приложими.

-От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 20 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;

4. Промени в законодателството на България или на ЕС;

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора

- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 5 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на общо 40 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Оферта № 18 – Участник „КНД-Консулт“ ООД за обособена позиция № 4

След разглеждане на техническото предложение на Участника комисията намери, че същото е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, указани в документацията за обществена поръчка и техническото задание и съобразени със ЗБУТ. Участникът представя, срок за изпълнение на поръчката: 15 /петнадесет/ календарни дни за проектиране и 90 /деветдесет/ календарни дни за изпълнение на СМР, който не надвишава установеният в документацията за обществената поръчка срок. Приложен е линеен календарен план-график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

Участникът е представил подробно описание на изпълнението на поръчката включващо:

- Предложена концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 15 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

- Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, като е спазена технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите.

-Всички изложени методи са приложими.

-От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 20 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;

4. Промени в законодателството на България или на ЕС;

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора

- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 5 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на общо 40 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Оферта № 23 – Участник „НСК София“ ЕООД за обособена позиция № 4

След разглеждане на техническото предложение на Участника комисията намери, че същото е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, указани в документацията за обществена поръчка и техническото задание и съобразени със ЗБУТ. Участникът представя, срок за изпълнение на поръчката: 25 /двадесет и пет/ календарни дни за проектиране и 80 /осемдесет/ календарни дни за изпълнение на СМР, който не надвишава установеният в документацията за обществената поръчка срок. Приложен е линеен календарен план-график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

Участникът е представил подробно описание на изпълнението на поръчката включващо:

- Предложена концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложиени. От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 15 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

- Представено е подробно описание на технологията на строителство, както и е спазена технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите.

- Всички изложени методи са приложими.

- От представеното описание е видно, че ще се спазват всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 20 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Забава при стартиране на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;

4. Промени в законодателството на България или на ЕС;

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

В техническото предложение е разгледан детайлно всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора

- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 5 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на общо 40 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Оферта № 26 – Участник ДЗЗД „ЦЕРЪ ЕАД – Атрис ЕООД“ за обособена позиция № 4

След разглеждане на техническото предложение на Участника комисията намери, че същото е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, указани в документацията за обществена поръчка и техническото задание и съобразени със ЗБУТ. Участникът представя, срок за изпълнение на поръчката: 14 /четирнадесет/ календарни дни за проектиране и 90 /деветдесет/ календарни дни за изпълнение на СМР, който не надвишава установеният в документацията за обществената поръчка срок. Приложен е линеен календарен план-график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

Участникът е представил подробно описание на изпълнението на поръчката включващо:

- Предложена концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От представената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 15 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

- Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, като е спазена технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите.

- Всички изложени методи са приложими.

- От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 20 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Забава при стартиране на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;

4. Промени в законодателството на България или на ЕС;

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора

- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на 5 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основание за даване на общо 40 т., изчислени въз основа на методиката за оценка посочена в документацията.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията счете, че е налице основанието за допускане на участника до отваряне на ценовата оферта.

Комисията реши да насрочи заседание за отваряне на ценовата оферта на участник „НСК София“ ЕООД на 13.10.2017 г. от 11:00 ч.

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения не бяха заявени особени мнения.

Комисията приключи работа на 02.10.2017 г. в 16.50 ч.

Настоящият протокол е съставен и подписан на 02.10.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: *


/Добромир Горанов /

ЧЛЕНОВЕ :

1. *


/Мадлена Иванова/

2.*

 ...
/инж. Николай Чамбов/

3.



/Наталия Маринова/

4. *



/Виктория Пенева/

5. *



/Стефка Калфова – заменен член/

▪ **Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД**