

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ НОВА ГРАДСКА СРЕДА ЕООД

(наименование на участника)

представявано от ПЕТЯ

ЗАФИРОВА

(трите имена)

в качеството на УПРАВИТЕЛ

(длъжност или друго качество)

с БУЛСТАТ/ЕИК 203432152, регистрирано в АП ГР. СОФИЯ

със седалище и адрес на управление: СОФИЯ, ЖК. ДИАНАБАД, БЛ. 31Б, АП.18

Адрес за кореспонденция: гр. София, жк. Дианабад, Бл. 31Б, Ап.18

тел. 0876 21 44 01., факс: e-mail: office@gradskasreda.com.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на обществената поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б - ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА):

I. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Зона Б - Комбинирана детска площадка за игра на открито, находяща се в кв. 74а, УПИ IV – За Озеленяване, м. „Изток-Изток – II част”, ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” с ннд. № 08.082


II. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на зона В – смесена зона, находяща се в кв.74, УПИ I – За ЖС, м. „Изток-Изток – II част” ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие”, съобразено посочените в Обявата и утвърдена документация изисквания:

1. Срок за изпълнение на предмета на договора: 90/деветдесет/ календарни дни общо след възлагане.
 - 1.1. Срок за проектиране на II етап за зона Б – детска площадка: 9/девет/ календарни дни след авансово плащане.
 - 1.2. Срок за проектиране на зона В – смесена зона: 24/двадесет и четири/ календарни дни след авансово плащане.
 - 1.3. Срок за изпълнение на СМР на II етап за зона Б – детска площадка, сертифициране и предаване на документи за въвеждане в експлоатация е 24/двадесет и четири/ календарни дни от датата на подписване на акт за откриване на строителна площадка.
 - 1.4. Срок за изпълнение на СМР за зона В – смесена зона и предаване на документи за въвеждане в експлоатация е 50/петдесет/ календарни дни от датата на подписване на акт за откриване на строителна площадка.
2. В хода на изпълнение на предмета на поръчката ще спазвам следната методология и технология в съответствие с техническата спецификация на Възложителя, както следва:

Проектните разработки да бъдат изцяло решени на терена на съществуващата площадка и междублоковото пространство.

С реализирането на проекта се цели цялостно изпълнение на зона Б – детска площадка и зона В – смесена зона, превръщайки територията в любимо и атрактивно място за игра на открито на децата, спорт за младежите и място за отдых на възрастните хора.

Алейните мрежи ще бъдат възстановени с новоположен асфалт. През зелените площи



ще бъде изградена нова алея с плочи и поставени пейки за отдих.

Зелените плочи ще бъдат запазени в съществуващият си вид, като само тревата ще бъде подновена с нова, по-трайна.

На съществуващата детска площадка в Зона Б ще се добавят нови елементи за игра, като Кула с пързалка, Люлка везна и мрежова структура, като допълнение към съществуващо детско съоръжение.

След премахване на съществуващите сгради на тяхно място се предвижда полагане на нова земна маса, озеленяване и поставяне на голямо детско съоръжение за скейт, БМХ, ВЕЛО и Ролери предназначено за деца от 8 до 14 години. В допълнение предвиждаме и поставяне на Фитнес Станция за обща атлетика.

В проекта предвиждаме възстановяване на осветлението, поставяне на питейна фонтанка, камери за наблюдение, пейки и маси за общуване и почивка.

Рискове за проекта биха могли да възникнат само от забава на производството и доставките на поръчаното оборудване.

При изготвяне на техническото предложение, участникът следва да съобрази указанията на Възложителя, като опише методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на строителството и другите работи. Следва да бъде предложена организация с описание на разпределението както на техническите и човешките ресурси, така и на материалните ресурси по видове работи. Участникът следва да идентифицира възможните рискове за навременно и качествено изпълнение на договори и предложени ефективни мерки за преодоляването им.

Забележка: При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме: Линсен график, съобразен с посочения срок за изпълнение, обвързан с условията на настоящата обществена поръчка.

3. Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения.

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

5. До подписването на официален договор, тази оферта заедно с писмения приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата:

14.08.2019

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Петя Зафирова (име и фамилия)

УПРАВИТЕЛ (длъжност на представляващия участника)



ПОДЖИВНИЦИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛУАТАЦИЯ НА ЮНА Б - ДЕТСКА ЦЪЛПОЩАЦКА - II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛУАТАЦИЯ НА ВОИ В СЪИЧЕСНА ЗОНА Б

I. Проектна схема, одобрена от Комисията за защита на конкуренцията и валидна за всички участници в конкурса, е в сила до края на конкурса за изпълнение на работата. Проектна схема, одобрена от Комисията за защита на конкуренцията и валидна за всички участници в конкурса, е в сила до края на конкурса за изпълнение на работата.

II. Проектна схема, одобрена от Комисията за защита на конкуренцията и валидна за всички участници в конкурса, е в сила до края на конкурса за изпълнение на работата.

ЛИЧЕН ГРАФИК

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	Изготвяне и одобрение на идеен проект																																																																					
2	Изготвяне на технически проект за етап "Зона Б" (Компютрирана детска площадка за игра на открито, вкопана в земята, в кв. 74а, УПИ IV - За Освободител, м. Център, Изток - II кв. Ж. З. Ж. П. Ж. П. София в кортеж между била "Свобода", ул. "Тригун Плевнски", ул. "Ал. П. Черков" и ул. "Бужан Памет" с нос. № 08.082)																																																																					
3	Изготвяне на технически проект за "Зона В" (сграда на изградата с обща площ от 74,00 кв. м, УПИ I - За ЖС, м. Център, Изток - II кв. Ж. З. Ж. П. Ж. П. София в кортеж между била "Свобода", ул. "Тригун Плевнски", ул. "Ал. П. Черков" и ул. "Бужан Памет" с нос. № 08.082)																																																																					
4	Изготвяне на технически проект за "Зона В" (сграда на изградата с обща площ от 74,00 кв. м, УПИ I - За ЖС, м. Център, Изток - II кв. Ж. З. Ж. П. Ж. П. София в кортеж между била "Свобода", ул. "Тригун Плевнски", ул. "Ал. П. Черков" и ул. "Бужан Памет" с нос. № 08.082)																																																																					
5	Сертифициране и пускане в експлоатация на етап I "Зона Б"																																																																					
6	Изготвяне на технически проект, доставка на оборудване и спорт, игра и пускане в експлоатация за зона B																																																																					
7	Изготвяне на технически проект, доставка на оборудване и спорт, игра и пускане в експлоатация за зона B																																																																					
8	Доставка и монтаж на фонтови, паркови оборудване и други спортни принадлежности																																																																					
9	Сертифициране и пускане в експлоатация на етап I "Зона Б"																																																																					
10	Сертифициране и пускане в експлоатация на етап I "Зона Б"																																																																					
11	Сертифициране и пускане в експлоатация на етап I "Зона Б"																																																																					
12	Сертифициране и пускане в експлоатация на етап I "Зона Б"																																																																					

Дата:

11.06.2019 г.

П. Давидова

