


№ РЕДОВЕТЕЛНОСТИ ПО ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА	СРОК	РЕСУРСИ (СТРУДОВИ)
1	“Ижица – нагответа на ине. Пр-кт и последв. Изп-ме на топлина Р-ти по фр-ци и покв.-см.Догр. •• Укр-д-ти на об-г-т. АДМ.СТР.-АГ-ия за сол. подлп., Д-я М. Д-ци и ТАКСИ В-ин II-“за Общ.Облг.(обш.Адм-ин)” кв.д1, м.с. Изгрев-Изгрев” р-н.Изгрев”-СО.УЛ.”Чехов”№ 16” ЛИН.ГРАФИК	38 дни	
2	ПОДОТВЪРЖАВАНЕ НА ОБЩИ ИЗОЛОВАЩИ РАБОТИ И ОБЩИ ИЗОЛОВАЩИ РАБОТИ	2 дни	РАБОТНИЦИ
3	Изграждане на обекта на изолацията, включително вътрешни и външни работи	1 ден	
4	Дела за безопасност на обекта	1 ден	
5	Генерален план за безопасност на обекта	1 ден	
6	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	
7	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	
8	Използване на обекта за изграждане на обекта	1 ден	
9	Използване на обекта за изграждане на обекта	2 дни	РАБОТНИЦИ
10	ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО	5 дни	Проектантски екип
11	Разработване на Работен проект	5 дни	
12	Осигуряване и одобряване на проекта	5 дни	
13	Осигуряване на безопасност на обекта	0 дни	
14	МЕРКИ ЕНЕРГОСПЕСТВАТЕЛНИ МЕРКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДИДИКАТА НА ОБЕКТА ЗА ЕНЕРГИЯ И ЕКОЛОГИЯ	38 дни	Проектантски екип
15	МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЯ И ЕКОЛОГИЯ	32 дни	
16	ОБЩИ РАБОТИ	1 ден	РАБОТНИЦИ
17	Получаване на одобренията	1 ден	РАБОТНИЦИ
18	Получаване на одобренията	9 дни	РАБОТНИЦИ
19	Получаване на одобренията	10 дни	РАБОТНИЦИ
20	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
21	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
22	Осигуряване на безопасност на обекта	2 дни	РАБОТНИЦИ
23	Осигуряване на безопасност на обекта	4 дни	РАБОТНИЦИ
24	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
25	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
26	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
27	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
28	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
29	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
30	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
31	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
32	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
33	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
34	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
35	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
36	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
37	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
38	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
39	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
40	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
41	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
42	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
43	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
44	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
45	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
46	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
47	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
48	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
49	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
50	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ
51	Осигуряване на безопасност на обекта	1 ден	РАБОТНИЦИ



Темп В...
Ижица